

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Realizzazione asse viario di collegamento via Mazzini - Grande Miniera di Serbariu. Completamento	Mammarella	LR 37 (residui 2004)	Lavori in corso
Adeguamento PGTU 2007	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Adeguamento PGTU 2007 - Completamento	Mammarella	CDP	Progetto preliminare
Adeguamento PGTU 2008	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Adeguamento PGTU 2008 - completamento	Mammarella	CDP	Lavori in corso
Completamento PGTU 2008 (Strada Is Perdas)	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Adeguamento PGTU 2009	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Adeguamento PGTU 2009 - Completamento	Mammarella	CDP	Lavori in corso
Adeguamento PGTU 2010	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Adeguamento PGTU 2010 - Completamento	Mammarella	BC	Lavori in corso
Ampliamento caserma VVF	Cadeddu	RAS	Lavori conclusi Contabilità finale approvata
Ampliamento caserma VVF - Completamento	Cadeddu	RAS	
Contratto di quartiere II	Cadeddu	MIBAC	Risoluzione contratto in corso
		MIBAC	
		LR 37	
		BC	
		CDP	
Bacu Abis: Urbanizzazioni e piazzette	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Bacu Abis: Urbanizzazioni e piazzette. Completamento	Mammarella	CDP	Lavori in corso
Carbonia Città Sostenibile - progetto stralcio	Mammarella	MATT	Lavori in corso
	Mammarella	BC	
Carbonia Città Sostenibile - progetto stralcio. Completamento	Mammarella	MATT	
	Mammarella	BC	
Manutenzione impianti igienico - sanitari	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Manutenzione impianti igienico - sanitari. COMPLETAMENTO	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Manutenzione impianti igienico - sanitari - VARIANTE	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Manutenzione impianti termici e di condizionamento	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Manutenzione impianti termici e di condizionamento. COMPLETAMENTO	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Manutenzione straordinaria piscina comunale. Sistemazione unità di trattamento aria		BC	
Manutenzione impianti termici e di condizionamento - ESTENSIONE	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Circoscrizione via Lazio	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Cortoghiana_marciapiedi piano di zona	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Cortoghiana_marciapiedi piano di zona. COMPLETAMENTO	Mammarella	BC	Lavori in corso
illuminazione pubblica - annualità 2008	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
illuminazione pubblica - annualità 2008 - completamento. Illuminazione parcheggio via Dalmazia	Mammarella	CDP	Progetto esecutivo
Lavori di ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione con la sostituzione di corpi illuminanti con	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
	Mammarella	CDP	
Lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia interamente ricadenti all'interno del centro matrice e nelle altre vie cittadine	Mammarella	RAS/FERS	Lavori in corso
	Mammarella	BC	
	Mammarella	RAS/FERS	
	Mammarella	BC	
Lavori di riqualificazione, adeguamento ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia interamente ricadenti all'interno del centro matrice e nelle altre vie cittadine. COMPLETAMENTO	Mammarella	RAS/FERS	Lavori in corso
	Mammarella	BC	
	Mammarella	RAS/FERS	
	Mammarella	BC	
Ristrutturazione e manutenzione stabili comunali - annualità 2010 (mercato e lampisteria)	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Urbanizzazione PIP e realizzazione collegamento rotatoria SS 126 e PIP	mereu	RAS LR 37	
Completamento urbanizzazioni PIP	Cadeddu	DEV CDP	Lavori ultimati. In corso collaudo e presa in carico delle opere.
		DEV CDP	
		DEV CDP	

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
POR Centro Informagiovani - completamento	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
POR Centro Informagiovani - completamento. ECONOMIE	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
Intervento Flumentepido, Cannas di Sopra, rotoraria Cernitrici	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
		CDP	
		CDP	
		CDP	
Intervento Flumentepido, Cannas di Sopra, rotoraria Cernitrici - COMPLETAMENTO	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
		CDP	
		CDP	
		CDP	
Urbanizzazioni Is Maccionis.	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Urbanizzazioni Is Maccionis. COMPLETAMENTO	Mammarella	CDP	Progetto esecutivo
		CDP	
		CDP	
		CDP	
Rosmarino antincendio	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Centro Intermodale	Mereu	RAS	
Rotatorie SS126	Mammarella / Porcedda	CIPE	Rescissione di contratto
Rotatorie SS126. SEMAFORO VIA LUBIANA	Mammarella / Porcedda	CIPE	Lavori chiusi
ROTATORIE SS126. Progetto di Completamento a seguito di risoluzione	Mammarella / Porcedda	CIPE - RAS	Lavori in corso
ROTATORIE SS126. Progetto di Completamento	Mammarella / Porcedda	CIPE - RAS	Progetto preliminare-definitivo
Manutenzione stadio comunale: impianto di irrigazione e muro	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Infrastrutturazione polo tecnologico: Strada di collegamento ex-miniera	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Infrastrutturazione polo tecnologico: Strada di collegamento ex-miniera. COMPLETAMENTO	Mammarella	CDP	Lavori in corso
Lavori di Completa Urba città e fraz Sa perda Bianca		BC	
Fotovoltaico scuola media Via Liguria	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
Fotovoltaico scuola media Via Mazzini	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
Fotovoltaico scuola media Via della Vittoria	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
Fotovoltaico scuola media Via Balilla	Mammarella	RAS	Lavori chiusi
Fotovoltaico scuola media Bacu Abis - quota RAS	Mammarella	RAS	
Fotovoltaico scuola media Cortoghiana - quota RAS	Mammarella	RAS	
Fotovoltaico scuola elementare via Roma - quota RAS	Mammarella	RAS	
Fotovoltaico scuola media via Dalmazia - quota RAS	Mammarella	RAS	
Risanamento ambientale e messa in sicurezza Discarica carbonifera di serbariu	Cadeddu	RAS	Lavori ultimati. In corso collaudo delle opere
		CDP+BC	
Viabilità rurale 2010	Cadeddu	Finanz Comunità Montana	Lavori conclusi
Piscina solare termico	Mammarella	MATT	Lavori chiusi
Loculi colombari annualità 2009. COMPLETAMENTO	orrù	CDP	
Recupero asta fluviale rio cannas	Potenza	CDP	
lavori di completamento urbanizzazione città e fraz 2009 (oneri progettazione)	Mammarella	BC	
Lavori di Collegamento pedonale Corso Iglesias – Completamento strada e acque meteoriche Genna Corriga	porcedda	contrib Stato+Alienaz+RAS LR	
Lavori di attuazione del piano di riordino logistico degli edifici comunali	Cadeddu	BC	Progetto prel definitivo agli atti (da verificare)
Lavori di attuazione del piano di riordino logistico degli edifici comunali	Cadeddu	CDP	Finanziamento provincia Ricevuto. Progetto da rimodulare.
Ristrutturazione della copertura dell'edificio as uso residenziale in via lucania 41	Mammarella	BC	Progetto definitivo
Messa in sicurezza del patrimonio comunale biblioteca spogliatorio palazzetto dello sport Cortoghiana ecc	Pilleri/Orrù	BC	progetto esecutivo approvato (per i tre immobili interessati)
Sistemazione a verde Piazza marinai di Italia	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Realizzazione marciapiede area verde Via Sanzio	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Lavori di completamento area verde via Sanzio	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Lavori di completamento area verde via Dalmazia	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Ristrutturazione e risanamento di immobili comunali	Mammarella	BC	Lavori chiusi

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Area verde città e frazioni Paintumazione via dei Minatori	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Area verde città e frazioni Piantumazione centro città	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Golena Rio Cannas	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Lavori di costruzione opere di urbanizzazione e nuovi loculi nel cimitero di Carbonia – Annualità 2011 progetto di completamento	Orrù	BC	
Completamento impianti sportivi Carbonia campo da Hockey - gronda	Orrù	CDP	
Lavori di costruzione della palestra scuola media G	Orrù	RAS	
Riqualificazione area verde fronte ex caserma PS via Costituente via dei Giardini Via dell'Ostro	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Sistemazione impianti semaforici cittadini	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Sistemazione impianti semaforici cittadini . COMPLETAMENTO	Mammarella	BC	
Illuminazione pubblica 2007	Mammarella	CDP	Lavori chiusi
Lavori di realizzazione 22 alloggi canone sociale – I stralcio	Pilleri	RAS	lavori in corso
Lavori di realizzazione 22 alloggi canone sociale – II stralcio. PROCEDIMENTO IN ATTESA DI RINUNCIA FINANZIAMENTO	Pilleri	RAS	formalizzare nota alla RAS
Realizzazione 25 alloggi edilizia sperimentale	Pilleri	fondi CER BC BC	Lavori ultimati. In corso collaudo delle opere
Realizzazione 25 alloggi edilizia sperimentale. COMPLETAMENTO	Pilleri	fondi CER BC	Lavori ultimati. In corso approvazione regolare esecuzione
Lavori di realizzazione interventi sportivo-ricreativi e di riqualificazione urbana a Barbusi.	Pilleri	CDP	Lavori ultimati - in corso approvazione regolare esecuzione
Lavori di realizzazione interventi sportivo-ricreativi e di riqualificazione urbana a Barbusi - COMPLETAMENTO	Pilleri	CDP	Pervenuto diverso utilizzo mutuo cassa DD.PP. - da predisporre atti di gara
Lavori di sistemazione palestra Cortoghiana	Pilleri	CDP	Pervenuto diverso utilizzo mutuo cassa DD.PP. - da predisporre atti di gara
Lavori di adeguamento alle norme Scuola media di via Dalmazia – rifacimento condotte antincendio.	Pilleri	BC	da predisporre affidamento So.mi.ca.
Lavori preordinati alla salute e sicurezza nelle scuole comunali. Intervento Scuole Santa Caterina e più	Pilleri	BC BC BC BC BC	lavori ultimati – da predisporre CF e regolare esecuzione
Lavori preordinati alla salute e sicurezza nelle scuole comunali. Intervento Scuole di via Dalmazia e più	Pilleri	BC BC BC BC BC	lavori ultimati – da predisporre CF e regolare esecuzione
Lavori preordinati alla salute e sicurezza nelle scuole del territorio comunale. Intervento Scuole di Cortoghiana	Pilleri	BC BC	lavori ultimati - approvata CF

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Lavori di adeguamento normativa vigente scuola elementare Grazia Deledda Via Roma	Pilleri	RAS BC RAS	lavori ultimati - approvata CF
Adeguamento alle norme della Scuola media "Don Milani" in via Dalmazia - Lavori di completamento	Pilleri	BC	lavori ultimati - da approvare CF
Lavori di realizzazione alloggi canone moderato - comprese economie disponibili sul QE di perizia, somme imp per impresa, pignoramenti	Pilleri	CDP	lavori completati - da liquidare somme residue in favore terzi
Lavori di completamento realizzazione alloggi canone comprese economie disponibili sul QE , somme imp per impresa, pignoramenti	Pilleri	BC	lavori completati - da liquidare somme residue in favore terzi
Lavori di accorpamento media - el cortoghiana e el - media bacu abis	Pilleri		si procederà alla realizzazione dei lavori in caso di finanziamento degli stessi
Lavori di realizzazione del micronido aziendale	Pilleri	Ras	lavori conclusi - CF approvata
Lavori di sistemazione del micronido aziendale	Pilleri	Ras/BC	in attesa di esito bando RAS
Lavori di sistemazione del Asilo Nido Aziendale di Via Manzoni	Pilleri	Ras/BC	in attesa di esito bando RAS
Lavori completamento impianti sportivi campo hockey.	orrù	CDP	
Lavori costruz nuovi loculi e colombari – annualità 2010	orrù	CDP	
Punti sport 2010 : Campo da calcio Is Gannaus e Campo polivalente Bacu Abis	orrù	Provincia	
		BC	
Lavori di "manutenzione del marciapiede e realizzazione dei camminamenti interni presso l'area verde di via Costituente"	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Lavori di completamento campo nomadi	Cadeddu	RAS	Finanziamento prorogato.
Adeguamento al PUT 2011	DEFINANZIATO	CDP	
Realizzazione impianti illuminazione pubblica 2011	DEFINANZIATO	CDP	
Lavori di realizzazione della viabilità e dei parcheggi a servizio del palazzetto dello Sport	Cadeddu	RAS CDP	Progetto preliminare definitivo agli atti.
PSR Misura 125: Lavori di manutenzione della viabilità	Cadeddu	RAS PSR	Acquisizione strada patrimonio
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica (So.I.e.) - annualità 2012+res 2011	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica (So.I.e.) - annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica (So.I.e.) - Annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
Cimitero Manutenzione straordinaria	Mammarella	BC	Servizio in corso
Cimitero Manutenzione straordinaria. Annualità 2012	Mammarella	BC	Servizio in corso
Cimitero Manutenzione straordinaria. Annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso
Cimitero Manutenzione straordinaria. Annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.)	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.) - quota ridotta a seguito di variazione	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.) - annualità 2012 - quota 1	Mammarella	URB	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.) - annualità 2012 - quota 2	Mammarella	ALI	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.) - annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Manutenzione straordinaria aree verdi, parco Rosmarino e fontane (So.Mi.Ca.) - annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria strade e semafori (So.Mi.Ca.) - annualità 2012 - quota 1	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria strade e semafori (So.Mi.Ca.) - annualità 2012 - quota 2	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria strade e semafori (So.Mi.Ca.) - annualità 2012 - quota 3	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria strade e semafori (So.Mi.Ca.) - annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso
Manutenzione straordinaria strade e semafori (So.Mi.Ca.) - annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca.	Mammarella	BC	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca. Annualità 2012 quota 1	Mammarella	URB	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca. Annualità 2012 quota 2	Mammarella	ALI	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca. Annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca. Annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
servizio di manutenzione degli stabili comunali (quota straordinaria) - So.Mi.Ca.	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di manutenzione degli stabili comunali: interventi di manutenzione straordinaria - So.Mi.Ca. Intervento Torre Civica	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Servizio di manutenzione straordinaria, a misura, degli stabili comunali	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di manutenzione straordinaria, a misura, degli stabili comunali: ammeria polizia municipale	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di manutenzione straordinaria, a misura, degli stabili comunali: barriere	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di decoro urbano: interventi di manutenzione di vie e piazze cittadine	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di decoro urbano: interventi di manutenzione di vie e piazze cittadine. Annualità 2012	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di decoro urbano: interventi di manutenzione di vie e piazze cittadine. Annualità 2013	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di decoro urbano: interventi di manutenzione di vie e piazze cittadine. Annualità 2014	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di manutenzione e pulizia delle fontane comunali: fontana cortoghiana	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Progetto decoro urbano: manutenzione delle vie e piazze cittadine. Fondo per atti vandalici	Mammarella	BC	Servizio in corso
Servizio di manutenzione del parco di Monte Rosmarino: rifacimento dell'impermeabilizzazione del laghetto	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Servizio di manutenzione del parco di Monte Rosmarino: fondo per intervento di sistemazione dell'accesso dalla via Tirso	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali	Mammarella	BC	Servizio in corso
Alberature stradali - nuove piantumazioni e manutenzione programmata. Annualità 2012 - quota 1	Mammarella	BC	
Alberature stradali - nuove piantumazioni e manutenzione programmata. Annualità 2012 - quota 2	Mammarella	BC	
Alberature stradali - nuove piantumazioni e manutenzione programmata. Annualità 2013 e 2014	Mammarella	BC	
Manutenzione straordinaria impianti igienico-sanitari. Annualità 2012 e 2013	Mammarella	BC	
Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento. Annualità 2012	Mammarella	BC	
Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento. Annualità 2013	Mammarella	BC	
Manutenzione impianti elettrici. Annualità 2012 e 2013	Mammarella	BC	
Manutenzioni edili. Annualità 2012 e 2013	Mammarella	BC	
Manutenzioni e riparazioni stradali. Annualità 2012 e 2013	Mammarella	BC	
Studio fattibilità servizio di trasporto flessibile esteso		RAS	

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Studio fattibilità servizio di trasporto flessibile collegato alle relazioni intercomunali e interprovinciali dei comuni interessati al piano strategico intercomunale Sulcis	Porcedda	BC Cofinanz. Comuni	
Studio fattibilità per elaborazione di una rete di turismo rurale dei medaus e furriadroxius nel territorio del Sulcis e progetto preliminare per sette poli di servizio di rete	Porcedda	RAS BC Cofinanz. Comuni	
Progetto preliminare di un sistema infrastrutturale a servizio dell'attività peschereccia nei porti di S. Antioco e Calasetta e studio di fattibilità di un sistema di infrastrutture e servizi per la piccola pesca dell'arco costiero sulcitano	Porcedda	RAS Cofinanz. Comuni	
Lavori di infrastrutturazione della nuova area di sviluppo imprese artigiane annualità 2011 - stralcio funzionale	Porcedda	RAS BC	
Lavori di rifunionalizzazione della via dei Minatori	Mammarella Mammarella	RAS BC	Lavori in corso
Progetto CIAM	Porcedda	BC BC	
Gestione Piscina Comunale	Porcedda		
Interventi di aumento del patrimonio boschivo 2009	Potenza	RAS	
Interventi di aumento del patrimonio boschivo 2010	Potenza	RAS	
Interventi di aumento del patrimonio boschivo 2011	Potenza	RAS	
Bando provinciale cofinanziamento interventi a sostegno siti e luoghi della cultura	Porcedda	Provincia	
Lavori di manutenzione straordinaria allacci fognari, spurgo pozzetti e acque meteoriche. Annualità 2012 e 2013		BC	
Fondo a disposizione per sostituzione veicoli Cantiere Comunale (auto da rottamare). Annualità 2012 e 2013		BC	
Lavori di completamento della rete di illuminazione pubblica in città e frazioni - annualità 2012		RAS	
Manutenzioni straordinarie, ristrutturazione ed adeguamento al PUT delle strade e marciapiedi in città e frazioni. Annualità 2012		RAS	
Lavori di abbattimento barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti stradali - annualità 2012		RAS	
Lavori di manutenzione della viabilità rurale - Annualità 2012		RAS	
Strada rurale Località Is Serras (collegamento Bacu Abis Gonnese)		RAS (Comunità montana)	
PSR Misura 125: Lavori di manutenzione della viabilità rurale		RAS PSR	
Lavori di infrastrutturazione servizio di trasporto pubblico locale - 1° Lotto		RAS	
Lavori di sistemazione dell'area tra la grande miniera di Serbariu e il Centro Intermodale		RAS	
Lavori di sistemazione alveo Rio Cannas - 4° Lotto		RAS	
RIQUALIFICAZIONE 10 SPAZI URBANI - Primo Lotto funzionale		RAS	
Lavori di sistemazione della piazza Ciusa		RAS	
Attuazione programma di riqualificazione Cortoghiana e Bacu Abis - 1° Lotto		RAS	
Lavori di riqualificazione e riordino della piazza Matteotti e San Ponziano		RAS	
Lavori di sistemazione della via Manno		RAS	
Urbanizzazione area via Nuoro (strade e marciapiedi)		RAS	
Programma di riqualificazione zona stadio comunale (verde, area mercato, parcheggi) - I Lotto funzionale		RAS	
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle scuole comunali compresi interventi connessi alla sicurezza degli immobili. Annualità 2012		RAS	
Lavori di ristrutturazione e adeguamento di strutture socio assistenziali - Asilo Nido di via Manzoni.		RAS Alienazioni	
Lavori di accorpamento della scuola elementare e		Alienazioni	

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
Lavori di sistemazione della palestra a servizio della scuola elementare via Roma e della palestra a servizio		RAS	
Lavori di sistemazione scuola elementare Is Gannaus		BC	
Lavori di ristrutturazione delle pareti esterne, infissi,		RAS	
Lavori di riqualificazione e adeguamento del locale da adibire ad Auditorium presso la Scuola Media Satta – Pascoli in via Deffenu		RAS	
Manutenzione straordinaria della Biblioteca Comunale		RAS	
Lavori di completamento della ristrutturazione del teatro di Bacu Abis		RAS	
Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria parco e museo Villa Sulcis - 1° Lotto		RAS	
Lavori di realizzazione strada di collegamento Parco Archeologico di Cannas di Sotto - parallela Corso Iglesias - accesso via Santa Caterina		RAS	
Lavori di riqualificazione funzionale Edifici ex-Direzione Cortoghiana - 1° Lotto		RAS	
Campo Nomadi - 2° Modulo			
Manutenzione straordinaria alloggi comunali - annualità 2012		Alienazioni	
Project financing di completamento della cittadella sportiva finalizzato alla gestione integrata delle strutture e impianti			
Fondo per lavori di manutenzione straordinaria e inerenti la sicurezza presso gli impianti sportivi - annualità 2012		RAS	
Lavori di sistemazione del pallone della via Roma e del pallone della via Della Vittoria		RAS	
Campo sportivo Cortoghiana: completamento campo polivalente, manutenzione straordinaria		RAS	
Manutenzione palestra Cortoghiana		RAS	
Completamento palestra coperta di Bacu Abis		RAS	
lavori di completamento palestra G. Pascoli		Alienazioni	
Lavori di completamento e adeguamento alle norme vigenti dell'impianto sportivo di hockey di Carbonia		RAS	
Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Bacu Abis (Tribune e recinzione)		RAS	
Rifacimento copertura campo di bocce Carbonia		RAS	
Infrastrutturazione area Servizi e cittadella Sportiva di Via Balilla - 1° Lotto		RAS	
Lavori di urbanizzazione ampliamento Cimitero di Serbariu - 2° Lotto		Alienazioni	
Cimitero di Cortoghiana - Bacu Abis: Interventi di sistemazione della viabilità interna		RAS	
lavori di completamento chiesa cimitero cortoghiana		RAS	
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria		RAS	
Lavori di ristrutturazione della Chiesa del Sacro Cuore		RAS	
Sistemazione parco Monte Rosmarino (impianti a rete e		RAS	
Interventi per il riassetto idrogeologico del territorio		RAS	
Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale - annualità 2012		Alienazioni	
Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio degli impianti, delle strutture e del piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco - 2° Lotto funzionale		MIN	
Fondo per lavori urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza del patrimonio comunale		RAS	
Operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica negli edifici comunali. Scuola Media Satta	Mammarella	RAS POFESR 2007-2013	Progetto definitivo
Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione stabili comunali - Ufficio Economato, giardino Circostrizione Is Meis, Casa dello Studente (area esterna) e altri	Mammarella	BC	
Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione stabili comunali - Ufficio Economato, giardino Circostrizione Is Meis, Casa dello Studente (area esterna) e altri		RAS	
Lavori di realizzazione impianto di condizionamento Palazzo Comunale		RAS	
Lavori di completamento e ristrutturazione degli impianti di condizionamento negli stabili comunali ed edifici scolastici - 2° Lotto		RAS	
Lavori di adeguamento degli impianti antincendio delle scuole e degli edifici comunali		RAS	
Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici negli		RAS/MATT	

Attività	Responsabile del Procedimento	Finanziamento	Stato del procedimento al _____ / tempistica ultimazione
	RUP		stato
stabili comunali – annualità 2012		Fondi Privati (ESCO)	
Lavori di realizzazione di impianti solari termici negli stabili comunali - annualità 2012		MATT	
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Frigo Macello Comunale		Fondi Privati (ESCO)	
		Provincia	
		Alienazioni	
Lavori di ristrutturazione e recupero dell'edificio ex ufficio tecnico da destinare ad incubatore di imprese		RAS avvio attività	
		Alienazioni	
		RAS	
		RAS avvio studio di fattibilità	
		Alienazioni	
Infrastrutturazione delle aree di sviluppo commerciale comprese tra passante ovest, via Roma e via Mazzini		Privati	
		RAS	
Lavori di completamento del Centro Congressi		RAS	
Uffici ex-Direzione: Lavori di realizzazione dell'impianto di condizionamento		RAS	
Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali		BC	
Progetto: Carbonia Città Sostenibile - Il Lotto funzionale: bike sharing e fonti rinnovabili	Mammarella	MATT	Lavori in corso
	Mammarella	BC	
Attuazione programma di riqualificazione rientrante nel finanziamento Biddas		RAS	
		FUI	
Attuazione programma di riqualificazione rientrante nel finanziamento Domos		RAS	
		FUI	
POFESR 2007-2013 . Competitività Regionale e occupazione. Sistema Museale		RAS	
		BC	
BANDO PUNTI SPORT		Provincia	
		Urbaniz.	
Lavori di infrastrutturazione della nuova area di sviluppo impresa artigiane annualità 2011-stralcio funzionale	Mammarella	RAS	
	Mammarella	Alienazioni	
lavori di manutenzione campo sportivo cortoghiana	orrù	CdP	
manutenzione frigomacello	orrù	CdP	
Lavori costruz nuovi loculi e colombari – annualità 2010	orrù	CdP	da affidare esecuzione lavori
Lavori di costruzione opere di urbanizzazione e nuovi loculi nei cimiteri di Carbonia e Cortoghiana Bacu Abis – Annualità 2012	orrù	CdP	
Manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento - annualità 2012	Mammarella	BC	Lavori in corso
Manutenzione straordinaria alloggi comunali - residui bilancio	Mammarella	BC	Progettazione preliminare/definitiva
Luminarie 2012	Mammarella	BC	Lavori chiusi
Lavori di Realizzazione di un'area di servizio denominata Camper Service presso il Comune di Carbonia	Mammarella	Provincia	Progettazione preliminare
	Mammarella	BC	