



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Comune di Carbonia

Prot. n. 15350 del 19 MAR. 2022

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 08/03/2022 Ora Inizio 11,30 Ora chiusura 13,00

Il giorno 08/03/2022, alle ore 11,30 si è riunita la II Commissione presso SALA TORRE per discutere il seguente ordine del giorno:

- Audizione sul lavoro svolto e risultati
- " Nuovo programma canale 1° guardia
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- 11,30 - 13
Arru Gianluca		- 11,30 - 13,00
Fronterre Diego		- 11,30 - 13,00
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- 11,30 - 13,00
Caggiari Antonio		- 11,30 - 13,00
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca	_____	- _____ - _____
Mele Daniele	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- 11,30 - 13

Consule N. Guardia ROSMARINO

In data 13-1-22 la commissione ha incontrato l'assessore LL.PP. e il N. agente Mug. Polesse per avere notizie e prognostici riguardanti la realizzazione del Consule N. Guardia finanziato con circa F. 1.000.000 nel quartiere N. Quartiere di ROSMARINO approvato nell'anno 2006. Dopo una lunga discussione sulla nuova idea progettuale, sui tempi e sulla certezza dell'opera, l'Assessore e N. agente congiuntamente, si sono impegnati a consegnare alla commissione un cronoprogramma, a poche di una cartella del Finanziamento, con ~~data~~ contenente stipula della convenzione col progettista (data nella stipula), data ~~10/3~~ dello studio di ~~si~~ fattibilità tecnico-economica, data progetto definitivo e data della consegna del progetto esecutivo.

In data 1-3-22 in seguito anche ad alcune sollecitazioni e pervenute al presidente della

Alle ore 11,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 08/03/22 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

Canale n° guard' e

Commissione una nota con i contenuti che in seguito di seguito si elencano:

- entro 15 giorni sarà conferito il incarico al progettista per la redazione del solo progetto di "Fattibilità tecnica economica" che dovrà essere redatto entro 90 giorni e partire dalla firma nella commissione.
- qualora le risorse economiche disponibili fossero sufficienti si passerà alla progettazione definitiva - esecutiva per la quale saranno necessari altri 90 giorni.

Questa comunicazione ha fatto nascere nella commissione forti perplessità per i seguenti motivi:

- 1) Non sembra che l'impegno per la realizzazione di questa opera abbia le caratteristiche nell'emergenza e un'urgenza meriterebbe (l'opera è stata finanziata da circa 15 anni)
- 2) le alluvioni nel 2018 nella parte alta della città sono state causa di seri problemi di sicurezza e di forti disagi sia per le persone che per le strutture edificate.
- 3) Ancora non è dato conoscere l'entità del finanziamento e se è disponibile.

Per chiarire e fugare dubbi e perplessità è stata convocata una riunione in presenza nell'assessore LL-PP. prevista per venerdì 16-03-22