



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 12-05-23 Ora Inizio 11,30 Ora chiusura 13

Il giorno 12-05-23, alle ore 11,30 si è riunita la II Commissione presso SALA- GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- ~~procedura~~ " lavori in riq. qual. f. carbonie "
- prospettiva nel RIO CANNAS tratto via Lucania
- - Vie Tratto "

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11,30</u> - <u>13</u>
Arru Gianluca		- <u>11,30</u> - <u>13,00</u>
Fronterre Diego		- <u>11,30</u> - <u>13,00</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>11,30</u> - <u>13,00</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,30</u> - <u>13,00</u>
Sestu Matteo		- - -
Lai Gian luca		- - -
Mele Daniele		- - -
Atzori Monica		- <u>11,30</u> - <u>13,00</u>

Discussione:

LAVORI RIO CANNAS

Il consorzio AGORAA con sede a SOFFEDO (CATANIA) si è aggiudicato i lavori per un importo di 1.475.500 € e con un abbuono del 33%. L'impresa che sta realizzando i lavori è il consorzio PS costruzioni di Porto Buffone (Sassari) che fa parte del consorzio AGORAA. A oggi sono stati realizzati circa il 40% dei lavori. Al momento l'impresa autonomamente ha sospeso i lavori ritenendo di essere in perdita. I lavori previsti nel computo sono quasi tutti a corpo e una piccola parte a misura. L'impresa chiede una rivalutazione dei prezzi. Al momento è in corso un confronto tra impresa e Direttore lavori, ~~prevedendo~~ per un ricalcolo dei prezzi, facendo riferimento

Alle ore 13 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 12-05-23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

al paragrafo Regionale e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge in materia -

I Componenti