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Il giorno ’l o= V‘-‘?‘ 22 , alle ore % si & riunita la Il Commissione presso

per discutere il seguente ordine del giorno:
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Alle ore ./2\2 %, O esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la
seduta. '
V() Presi%a %miss’one I Seng/erb;wzayw
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Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il { 5-971-22 cosi come

previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti



Canale di Guardia
A

I argomento, sono state fatte piu riunioni sia con il Dirigente che con I'Assessore ai LLPP a
partire dal febbraio 2022. La Commissione vuole capire perché un investimento cosi importante
per la sicurezza dei cittadini, giaccia nelle casse del Comune da piu di 15 anni. Il progetto originario
prevedeva una ricostruzione del tratto nord-orientale del canale di guardia e del collegamento
dello stesso con il canale tombato (Rosmarino-Cannas), per un importo di circa 1 milione di euro.

La realizzazione di questo progetto & molto importante dal punto di vista della sicurezza, perche
nelle inondazioni degli anni precedenti, che partivano dalla parte alta della citta, continuavano
nelle vie Sicilia, Tirso, Cagliari, fino alla via Costituente, venivano creati seri problemi sia alle
persone che alle cose.

Questo progetto, per ragioni non sempre comprensibili, ha sommato ritardi inaccettabili, e ad
oggi la Commissione ha ragionevoli motivi di pensare che difficilmente sara realizzabile.

La nuova proposta in studio, da parte dell'Assessorato, oggi sembra essere la realizzazione di un
canale di guardia che, partendo da quello in progetto alla base del monte Cannas, continui sino al
rio Cannas a monte della zona di Cannas di Sopra (vedi allegato 1).

Questo studio prevede una richiesta di finanziamento di circa 8 milioni di euro, cifra
sicuramente rivedibile a seguito delle indispensabili indagini geologiche e geotecniche (si precisa
che ad oggi non risulta che il geologo sia prowvisto di incarico). Su questa impostazione la
Commissione nutre le seguenti perplessita:

1. esiste incertezza sul finanziamento e comunque, ad oggi, si stimano tempi molto lunghi
e difficilmente prevedibili, mentre i problemi di sicurezza per le persone e le cose
rimangono con rischi immediati gia dal finire dell'attuale stagione estiva;

2. il milione a disposizione non pud ancora essere utilizzato, in quanto a nostro parere non
& realizzabile come lotto funzionale, in quella proposta progettuale, che risponda alle
esigenze della parte del territorio con criticita.

La Commissione ricorda che le"bombe d'acqua", con le conseguenti inondazioni degli ultimi
anni, solo per fortuna hanno creato danni ma non vittime, e quindi per la prossima stagione

autunnale, dove & altamente probabile il riverificarsi degli eventi citati, non sara facile per
I'Amministrazione giustificare I'avere ancora nelle casse comunali, 1 milione di euro da 15 anni.

Per questo motivo la Commissione, non avendo ricevuto da marzo nessuna nuova proposta
realizzabile nel breve, propone al Sindaco una soluzione, naturalmente da approfondire, per usare
questa somma al fine di: a) stombare un tratto del canale tombato, a partire dall'area degli
impianti sportivi (zona di raccolta anche di una parte delle acque del colle Rosmarino) per tutto il
tratto in falsopiano; b) a corredo di queste opere, rifunzionalizzare il sistema di raccolta delle
acque bianche nella zona delle vie Torino, Sicilia, Puglie e Tirso (vedi allegato 2 e quadro
economico).



Questa proposta rappresenta un lotto funzionale e consente di spendere immediatamente il
milione a disposizione; naturalmente non & in grado di risolvere il problema nel suo complesso, ma
senz'altro da un notevole contributo alla soluzione dei problemi di sicurezza che hanno interessato
la parte alta della citta sino a via Cagliari e via Costituente.

In conclusione, la Commissione propone un progetto articolato in due lotti funzionali: il primo
di un milione di euro, come sopra descritto; il secondo riguardante il nuovo canale di guardia a
monte dell'abitato fino al rio Cannas (vedi quadro economico complessivo).
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IPOTESI QUADRO ECONOMICO - 1° LOTTO

Opere rete acque bianche € 220.000,00
Opere canale tombato ~ €530.000,00
TOTALE LAVORI € 750.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 250.000,00

TOTALE

€1.000.000,00




SINTESI QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

1° Lotto funzionale € 1.000.000,00

2° Lotto funzionale ‘ € 8.700.000,00

TOTALE LAVORI| € 9.700.000,00




